Planning pour le projet EasyEdition

Tâches	Durée(jours)
Modélisation UML	5
Conception de la base de donnée	2
Réalisation de l'accueil	3
Création des comptes utilisateurs	3
Premier test	1
Système de Publication d'ouvrage	7
Création de la librairie	7
API pour la vente	7
Second test	1
Dernières modifications	4
Dernier test	4
Total	41